

Van de orgelcommissie (4)

Graag willen we middels deze 4^e nieuwsbrief u als gemeente informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan het mechanisch pijporgel voor de Eben-Haëzerkerk. Op 1 oktober jl. heeft de orgelcommissie opnieuw vergaderd met de orgelbouwer de heer Edskes en onze adviseurs de heren den Engelsman en den Hollander. Uitgezien werd naar het verslag van de orgelbouwer over het verloop en de vorderingen van de werkzaamheden aan het orgel in de werkplaats in Zwitserland. In de vergadering werd de commissie uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Per onderdeel van het orgel werd door de orgelbouwer een beschrijving gegeven wat vernieuwd, aangepast en vervangen of juist moest worden verwijderd. Ook is er gesproken over de dispositie van het orgel waarin noodzakelijkerwijs een wijziging moest worden aangebracht. Kortom allemaal technische zaken die we hier in deze nieuwsbrief verder achterwege zullen laten. Overigens heeft u in de vorige nieuwsbrief aan de hand van het fotomateriaal iets kunnen zien van de techniek die het orgel in zich herbergt. Ook zijn er een aantal onvoorziene zaken naar voren gekomen die aanpassing behoeften en ter wille van een hoogwaardige kwaliteit van het orgel moesten worden vernieuwd. Dat is een keuze die moet worden gemaakt tussen het toepassen van het oude materiaal of dit te vernieuwen.

De vraag vanuit de gemeente wanneer het orgel klaar is, komen we nogal eens tegen. En dat doet ons goed, want dan is men ook betrokken. Voor zo'n groot project is draagvlak binnen de gemeente noodzakelijk en daar hebben we als commissie niet over te klagen.

Dan nu de planning voor het vervolg. Het voornemen is om het orgel in een tweetal fasen te plaatsen. De eerste fase is gepland voor de maand december 2014. In die fase zal de constructie van het orgel worden opgebouwd en de kasten, de windladen, de balgen en de kanalen worden geplaatst. Eveneens zal het registermechaniek en de tractuur worden aangebracht. De tweede fase is gepland voor de maanden februari en maart 2015. Dan zal het pijpwerk worden geplaatst, het instrument worden geïntoneerd en verder afgewerkt, zodat het speelklaar kan worden opgeleverd. Tussen deze twee fasen zal het schilderwerk en het maken van het lofwerk plaatsvinden. Hiervoor zijn ongeveer zes weken nodig. Gezien de planning zou een ingebruikname in de maand april 2015 tot de mogelijkheden behoren.

Zoals eerder gemeld is voor het schilderwerk en advies over de kleurstelling contact gezocht met de fa. de Jongh uit Waardenburg. Een geschilderd paneel is als voorbeeld in bezit van de commissie. In de as. decembervergadering hopen we daar nadere besluiten over te nemen.

Verder zijn er bouwkundige en installatietechnische aanpassingen nodig die we weer met vrijwilligers hopen te realiseren. Het zal duidelijk zijn dat de 4 of 5 mensen uit Zwitserland, die het orgel in de maand december zullen opbouwen, gehuisvest moeten worden. We zijn bijzonder dankbaar dat een gemeentelid zijn vakantiewoning hiervoor beschikbaar heeft gesteld. En zo bent u weer volledig geïnformeerd over de vorderingen omtrent het orgel. Voor alle genoemde data en voornemens geldt Deo Volente. Moge de Heere er Zijn onmisbare zegen over gebieden.

A.C. Lokker, voorzitter.