

Nieuwsbrief nr.5

november 2012

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk

Preekhillaan 3

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp

Uitgave nieuwsbrief: Kerkvoogdij HHG Ouddorp

Postbus 173

3253 ZJ Ouddorp



EBEN-HAËZERKERK

Metselwerk gevels

In deze vijfde nieuwsbrief kunnen we met grote dankbaarheid meedelen dat de werkzaamheden aan de nieuwe kerk voorspoedig mogen gaan. Moesten we in de vorige nieuwsbrief nog vermelden dat men achterliep op de planning, nu mogen we vermelden dat de achterstand inmiddels is ingelopen. Het metselwerk aan de buitenzijde is gereed en men is druk doende met het voegwerk.



Dakbedekking

Als we het werk op de voet volgen dan ervaar je dat diverse werkzaamheden op elkaar wachten, zodat een goede organisatie van groot belang is. Zo kon de dakdekker niet eerder beginnen met het leggen van de leipannen alvorens het metselwerk en het werk van loodgieter gereed was. Maar door een grote inzet van de aannemers en met de hulp van de vrijwilligers

konden de pannen worden gelegd en dat is goed zichtbaar. Het oranje dak is verwisseld voor een antracietkleurig dak en dat geeft een totaal andere uitstraling van het kerkgebouw. Momenteel worden de hoekkepers op het dak aangebracht waarop de bliksemafleiders worden gemonteerd.

Stelling in kerkzaal

Voor het aanbrengen van het dubbele gipsplafond en het bekleden van de stalen spanten was de noodzaak aanwezig om de kerkzaal van steigers te voorzien. Inmiddels zijn de steigerbouwers klaar na twee weken aan het bouwen te zijn geweest. Op de foto kunt u zien hoe omvangrijk dit werk is geweest.



Duizenden kilo's staal bevinden zich op de vloer van de kerkzaal. De stelling wordt niet eerder weggehaald tot het moment dat de kap volledig klaar is. Dit geldt voor het timmerwerk, de installaties en het sauswerk.

Maar dan bevinden we ons al weer D.V. in het jaar 2013. Daarna kan de tegelvloer worden gelegd.

Kerkinterieur

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de kerkbanken, die door de fa. van Manen uit Kootwijkerbroek in productie worden genomen. Het proefmodel is op 22 november jl. bezorgd en kon op de gemeenteavond in Eben-Haëzer worden bekeken. Over het algemeen was men positief over het zitcomfort en de uitvoering wat betreft de kleur van het hout en de stoffering.



We mogen terugzien op een goede ontmoeting op de gemeenteavond die geopend en afgesloten werd door onze predikant ds. Zoet. Na de opening met een meditatief woord uit Psalm 73 werd de gemeente door de heer A.C. Lokker geïnformeerd over de voortgang van de kerkbouw en de laatste ontwikkelingen rond het aangekochte 2e hands orgel uit Denemarken. Vervolgens werd door de heer A.W. Bruggeman de gemeente meegenomen in de financiering van het kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt. Door middel van een heldere presentatie werd inzichtelijk gemaakt dat de bouw duurder zal uitvallen en wat de consequenties daarvan op termijn zullen zijn. Na de pauze werden schriftelijke en mondelinge vragen gesteld. Deze werden door de heer A.C. Lokker naar tevredenheid beantwoord.

Vrijwilligerswerk

Er is inmiddels al heel veel vrijwilligerswerk gedaan en dat stemt tot dankbaarheid. Dagelijks zien we er wel een aantal op de bouwplaats. En dat zal de komende tijd nog gaan toenemen. De sfeer op de bouwplaats is uitstekend en je merkt dat er arbeidsvreugde heerst.

Op de onderstaande foto zien we ter illustratie een drietal vrijwilligers aan het werk.



Het vrijwilligerswerk heeft financieel al heel wat opgeleverd. Alleen al in de post grondwerk is er door de vrijwillige inzet van gemeenteleden en het beschikbaar stellen van grondverzetmaterieel een besparing gerealiseerd van ± € 18.000,-. We hopen u in het vervolg daarover wat meer concrete cijfers te verstrekken. Dit kan een stimulans zijn om met elkaar de schouders er onder te zetten.

De eerste steen

De eerste (laatste) steen zal worden gelegd op D.V. zaterdag 15 december a.s. om 10.00 uur, waarvoor u als gemeentelid van harte wordt uitgenodigd. Ook opnieuw een moment om even op de bouw rond te kijken. Op de foto ziet u de uitsparing in de muur voor de gedenksteen. Aan de onderzijde is nog ruimte voor het aanbrengen van drie stenen.



Het is praktisch niet uitvoerbaar om de eerste steen en de gedenksteen gelijktijdig aan te brengen. De gedenksteen zal daarom op een later tijdstip worden aangebracht. De handeling zal door onze eigen predikant ds. D. Zoet worden verricht.